

AII. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI ANNO 2014

Comune di Alonte - Area Tecnica

SERVIZIO: LL.PP. ED ESPROPRI, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA, PATRIMONIO, ECOLOGIA E AMBIENTE

RESPONSABILE: ANDREA DOVIGO

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1		Realizzazione di un percorso intercomunale naturalistico, ambientale e storico-culturale. € 1.122.000,00 RUP				- Inizio lavori entro il mese di maggio; - Richiesta eventuale proroga per ultimazione lavori entro novembre - Approvazione e rendicontazione di almeno un Sal entro l'anno;	
I lavori sono stati consegnati in data 19 maggio							
2		Costruzione di un centro di aggregazione sociale € 400.000,00 RUP				Approvazione progetto esecutivo e Inizio procedure affidamento lavori entro 60 giorni dall'eventuale finanziamento dell'opera all'interno del programma 6000 campanili	
Progetto esecutivo approvato sotto il profilo tecnico - siamo inserito al 38° secondo del primo programma 6000 campanili; posizione al momento ancora non finanziata							
3		Realizzazione di un'area pubblica attrezzata in via G. Marconi; € 130.000,00 Progettazione preliminare e RUP				Inizio lavori entro gennaio con ultimazione degli stessi entro inizio estate	
I lavori sono stati consegnati in data 15 gennaio; ad inizio giugno sono emerse significative difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto rappresentato negli elaborati progettuali. Si rende necessaria quantomeno la redazione di una perizia di variante presumibilmente ex art. 132, comma 1, lettera e) del d.lgs 163/2006							
4		Opere di Urbanizzazione del Piano Particolareggiato Via Pozzetto. € 1.420.000,00 - RUP				Approvazione progetto esecutivo e Inizio procedure affidamento lavori entro 60 giorni dall'avvenuto accertamento di copertura finanziaria.	
5		Adeguamento via Molini con Allargamento Opera finanziata da Cementeria di Monselice SpA € 800.0000 circa				Sottoscrizione Convenzione esecutiva con Cementeria di Monselice entro maggio; Inizio dei lavori entro l'estate. Vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere.	

6		Lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura .della scuola primaria G.Marconi Euro 67.000,00				Redazione progetto preliminare e presentazione istanza di contributo entro l'1 settembre.	

FIRMA DEL RESPONSABILE
Andrea Dovigo

.....

FIRMA DEL SINDACO
Leonardo Adami

.....